

สรุปผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2568

จำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 จำนวน 28 โครงการ จำแนกเป็น โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 14 โครงการ
อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ 12 โครงการ และ ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 จำนวน 16 โครงการ จำแนกเป็น โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ
อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ 13 โครงการ และ ดำเนินการแล้ว 0 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3 จำนวน 19 โครงการ จำแนกเป็น โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการ
อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ 11 โครงการ และ ดำเนินการแล้ว 0 โครงการ

**กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

โครงการที่ 1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
30,000.00	0.00	30,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวพวงทรัพย์ แซ่ลิ้ม)

โครงการที่ 2. งานบริหารงานกิจการนักเรียน

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. นักเรียน ม.1และ ม.4 ทุกคน ได้รับคู่มือนักเรียน	กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ 95-100	• เป็นไปตามเป้าหมาย (...✓...)
2. ผู้ปกครอง และ นักเรียน ปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน	กิจกรรมปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ร้อยละ 100		• สูงกว่าเป้าหมาย
3. งานบริหารงานกิจการนักเรียนมี ประสิทธิภาพ	ปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ 95		• ต่ำกว่าเป้าหมาย(.....)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
60,000.00	46,335.00	13,665.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวดวงกมล จิตชัย)

โครงการที่ 3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

- ได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
- ครูที่ปรึกษาศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- ครูที่ปรึกษากำหนดเยี่ยมบ้าน ติดต่อกับผู้ปกครอง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
5,000.00	0.00 (อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ)	5,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวเพ็ญศรี หนูลอย)

โครงการที่ 4. โรงเรียนปลอดบุหรี่

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
10,000.00	0.00	10,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสกล กิจกล้า)

โครงการที่ 5. สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

- ดำเนินการในส่วนการจัดซื้อแฟ้มเอกสารให้กับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน
- จัดทำเล่มรายงานสถานศึกษาสีขาว

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
55,000.00	2,745.00	52,255.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสกล กิจกล้า)

โครงการที่ 6. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
40,000.00	0.00	40,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวชนิษฐา ศรีสวัสดิ์)

โครงการที่ 7. กิจกรรมวันสำคัญ

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
20,000.00	0.00	20,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร)

โครงการที่ 8. ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
150,000.00	0.00	150,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายณัฏวิทย์ นิ่มจงจิตร)

โครงการที่ 9. เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

- ได้ดำเนินการส่วนของการแบ่งเขตพื้นที่ให้นักเรียนแต่ละห้องรับผิดชอบ
- นักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ช่วงเวลา 07.40 – 08.00 น. ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
70,000.00	0.00 (อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีเบิกจ่าย)	70,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวกรกช ฉันทวิชานนท์)

โครงการที่ 10. คลินิกวัยใส

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
20,000.00	0.00	20,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวเครือมาส ชุมอินทร์)

โครงการที่ 11. แชนแนลสัญจร

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผล เทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรม ที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
นักเรียนร้อยละ80 ในเขตพื้นที่บริการ	นักเรียน ร้อยละ 80 เข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนท่ายเหมืองวิทยา	ร้อยละ 80	• เป็นไปตามเป้าหมาย(...✓.) • สูงกว่าเป้าหมาย(.....) • ต่ำกว่าเป้าหมาย(.....)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
20,000.00	2,155.00	17,845.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวเครือมาส ชุมอินทร์)

โครงการที่ 12. กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
15,000.00	0.00	15,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ


(นายสุชาติ ทองเกื้อ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 13. การสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ


(นายสุชาติ ทองเกื้อ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 14. ยกกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
10,000.00	0.00	10,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุชาติ ทองเกื้อ)

โครงการที่ 15. รักษารักษา สืบสานภูมิปัญญา ซึ่งคุณค่าภาษาไทย

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
25,000.00	0.00	25,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุชาติ ทองเกื้อ)

โครงการที่ 16. ยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

- จัดซื้อวัสดุ จัดกิจกรรมตามโครงการ 10 รายการเป็นเงิน 2,804.00 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
15,000.00	2,804.00	12,196.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเรณู กู้เขียว)

โครงการที่ 17. ส่งเสริมการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
70,000.00	0.00	70,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางวรรณฯ หมุนข้า)

โครงการที่ 18. วิธีประชาธิปไตยโรงเรียน

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
7,510.00	0.00	7,510.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายธรรมบุญ บุรพชนก)

โครงการที่ 19. ยุกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมตามโครงการ เป็นเงิน 1,070.00 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
9,000.00	1,070.00	7,930.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายธรรมบุญ บุรพชนก)

โครงการที่ 20. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

จัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เป็นเงิน 13,940.00 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
70,000.00	13,940.00	56,060.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสงัด จิตสว่าง)

โครงการที่ 21. แข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2567

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1.นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาภายใน 2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองตามความถนัด	นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองตามความถนัด	ร้อยละ 100	• เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
150,000.00	150,000.00	0.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสงัด จิตสว่าง)

โครงการที่ 22. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถทางน้ำ

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดูแล ดูปตะกอน สระว่ายน้ำ เป็นเงิน 33,000 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
195,752.06	33,000	162,752.06

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสงัด จิตสว่าง)

โครงการที่ 23. ค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

สู่ระดับประเทศและอาเซียน

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
20,000.00	0.00	20,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายนันทวิทย์ นิมจงจิตร)

โครงการที่ 24. เพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนสู่ประเทศและอาเซียน

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

- จัดซื้อ ธง Color Card เป็นเงิน 3,852.00 บาท

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
50,000.00	3,852.00	46,148.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายันทวิทย์ นิ่มจงจิตร)

โครงการที่ 25. ส่งเสริมความเป็นไทยสู่สากล

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายันทวิทย์ นิ่มจงจิตร)

โครงการที่ 26. พัฒนาศักยภาพของนักเรียน กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ -


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
16,000.00	0.00 อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	16,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวยานิกา พลงาม)

โครงการที่ 27. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ (STM)

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ -


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
100,000.00	0.00 (อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่เบิกจ่าย)	100,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุชาติ ทองเกื้อ)

โครงการที่ 28. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ (STM)

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ STM ได้รับการจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้นอกเวลาเรียน	นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ STM ได้รับการจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้นอกเวลาเรียน ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ STM	• เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ STM)
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูในโครงการห้องเรียนพิเศษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี	นักเรียน และครูในโครงการห้องเรียนพิเศษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ STM	• เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ STM)


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
444,355.27	13,695.00	430,660.27

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



(นางสาวปทุมพร บัวแก้ว)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายสู่มีอาชีพ

โครงการที่ 1. พัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรม / โครงการ เป็นเงิน 454.00 บาท


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
50,000.00	454.00	49,546.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายณรงค์ นาคง)

โครงการที่ 2. ซ่อมบำรุงรถโรงเรียน

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

☐ ดำเนินการแล้ว

☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
รถโรงเรียนสามคันและรถสามล้อพ่วงได้รับการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเกิดความปลอดภัย	ซ่อมบำรุงรถโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ ปลอดภัยต่อ ผู้ให้บริการ	2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ รถโรงเรียนสามคันและ รถสามล้อพ่วงได้รับการซ่อม บำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยต่อ ผู้ให้บริการ 2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ รถโรงเรียนได้รับการซ่อม บำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานเกิดความปลอดภัยต่อ ผู้ให้บริการ	• เป็นไปตามเป้าหมาย


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
100,000.00	34,591.32	65,408.68

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



(นายมะกอรี่ อีแต)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 3. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

☐ ดำเนินการแล้ว

☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1.มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆเพียงพอในการปฏิบัติงาน	1.มีวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆเพียงพอในการปฏิบัติงาน	1.โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานในสถานศึกษา	• เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
70,000.00	18,750.00	51,250.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวจิริยา บิลเหล็บ)

โครงการที่ 4. งานสาธารณูปโภค

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
นักเรียนและครูได้รับการ ทางด้านสาธารณูปโภค อย่างเพียงพอ	จัดบริการทางด้าน สาธารณูปโภคอย่าง พอเพียงและมี ประสิทธิภาพ	1.การบริหารจัดการ สาธารณูปโภคดำเนินไป ราบรื่นรวดเร็ว 2.นักเรียนและครูได้รับการ ทางด้านสาธารณูปโภคอย่าง เพียงพอ	• เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
1,257,140.15	538,068.23	719,071.92

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ


(นายพิริชญ์ มิตรงาม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 5. ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยามีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตมาพัฒนาและสนับสนุนทางการศึกษา	สวนปาล์มน้ำมันสามารถให้ผลผลิตและสามารถจำหน่ายผลผลิตมาพัฒนาและสนับสนุนทางการศึกษาได้	พัฒนาสวนปาล์มใส่ปุ๋ยบำรุงดินได้นำรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตพัฒนาและสนับสนุนผลการศึกษา	• เป็นไปตามเป้าหมาย


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
20,000.00	0.00 (อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่เบิกจ่าย)	20,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



(นายมะกอรี่ อีแต)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 6. งานอนามัย

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยามีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์	ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากโรคต่างๆ ได้	1.นักเรียนครู บุคลากรมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพการป้องกัน การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆและอนามัยส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2.นักเรียนนำความรู้ทักษะไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเป็นสุข 3.นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงาน ใฝ่ระวังสุขภาพได้ตามที่กำหนด	• เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
20,000.00	0.00	20,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวนฤติ เคนดวงจันทร์)

โครงการที่ 7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยามีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และสามารถให้บริการด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ	อาคารสถานที่ของโรงเรียนสามารถอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการจัดการเรียนรู้และดูแลพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	1. โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 3. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม	• เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
778,747.00	766,981.10	11,765.90

ปัญหา / อุปสรรค – ไม่มี –

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



(นายมะกอรี่ อีแต)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 8. โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
80,000.00	0.00	80,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวนฤดี เคนดวงจันทร์)

โครงการที่ 9. รับนักเรียน

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียน ในระดับ ม.1 และ ม.4 ตามแผนการรับนักเรียน	นักเรียนเข้าใหม่ ม.1 ม.4 ร้อยละ ...81.79... ของ แผนการรับนักเรียน	1. มีนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 ม. 4 ร้อยละ ...80... ของ แผนการรับนักเรียน	• สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ มี นักเรียนเข้าใหม่ ม.1 ม.4 ร้อยละ ...81.79... ของแผนการรับนักเรียน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
50,000.00	35,458	14,542.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาว ป.สลิล พรหมนนีล)

โครงการที่ 10. วันสำคัญประจำปี

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
4.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รำลึกถึงวันสำคัญ 4.2 นักเรียนร้อยละ 90 ได้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและตระหนักถึงความรักในสถาบัน 4.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต	นักเรียนได้รำลึกวันสำคัญต่างๆ ที่สืบทอดตามขนบธรรมเนียมประเพณีและตระหนักถึงความรักในสถาบัน	นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นความสำคัญของกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย	• เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
10,000.00	6,930.00	3,070.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายณัฏฐกร นิรมลพานิช)

โครงการที่ 11. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการและสารสนเทศโรงเรียน

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สถานศึกษามีเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีจำนวน 20 เล่ม (ส่วนเอกสารสารสนเทศอย่างละ 20 เล่ม จัดทำหลังสิ้นปีการศึกษา 2567)	โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.โรงเรียนมีเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีและสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของสถานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	• เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
12,000.00	5,681.00	6,319.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ


(นางแก้วตา ชุกลิน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 12. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
5,000.00	0.00 (อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีเบิกจ่าย)	5,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ


(นางวรรณ ทุมขำ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 13. พัฒนางานบริหารงานบุคคล

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 94	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	• สูงกว่าเป้าหมาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
40,000.00	6,870.00	33,130.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางจันทิมา จิตสว่าง)

โครงการที่ 14. ค่าจ้างบุคลากร

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. อัตรากำลังในงานต่างๆ มีจำนวนเพียงพอ 2. ผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	1. มีลูกจ้างในงานต่างๆ เพียงพอกับภาระงานและจำนวนนักเรียน (7 คน) 2. ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป	มีบุคลากร 8 คน	• ต่ำกว่าเป้าหมาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
1,276,200.00	581,400.00	694,800.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางจันทิมา จิตสว่าง)

โครงการที่ 15. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
100,000.00	0.00	100,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวดุขฎิ์ ศรีอินทร์)

โครงการที่ 16. พัฒนาบุคลากร

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
210,000.00	37,548.00 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)	172,452.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวดุขฎิ์ ศรีอินทร์)

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

โครงการที่ 1. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		การประเมินผลเทียบกับค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
นักเรียนทุกคนโรงเรียนท่ายเหมืองวิทยาได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน	นักเรียนจำนวน 950 คน ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567 คนละ 260 บาท	100 %	• เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
1,986,560.00	247,000.00	1,739,560.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ

(นางรัตนา ชูจิต)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 2. โครงการจัดหา ส่งเสริม ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดหา ซ่อมแซม / ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
303,800.00	62,157.54	241,642.46

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



(นางอรอุมา สิริกุล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 3. ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามโครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
391,327.33	168,822.00	222,505.33

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



(นางอรอุมา สิริกุล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 4. พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวชนิตา จิตตกาญจน์)

โครงการที่ 5. ห้องสมุดมีชีวิตสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
20,000.00	0.00	20,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสุชาติ ทองเกื้อ)

โครงการที่ 6. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนโดยใช้สื่อ ICT

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
3,000.00	3,000.00	0.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางแก้วตา ชุกลีน)

โครงการที่ 7. พัฒนาศึกษานอกสถานที่

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
220,000.00	0.00	220,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวชนิษฐา ศรีสวัสดิ์)

โครงการที่ 8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ กำลังดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
40,000.00	22,780.00	17,220.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเรณู กู้เขียว)

โครงการที่ 9. เช้าคอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
170,000.00	80,136.00	89,864.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางเรณู กู้เขียว)

โครงการที่ 10. พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
17,000.00	0.00	17,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ

(นางวรรณ ทุมขำ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 11. ICT เพื่อการเรียนการสอน

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
130,400.00	101,621.00	28,779.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ

(นางแก้วตา ชุกกลิ่น)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
46,000.00	5,828.00	40,172.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายธรรมบุญ บุรพชนก)

โครงการที่ 13. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
15,000.00	0.00	15,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายธรรมบุญ บุรพชนก)

โครงการที่ 14. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
20,000.00	0.00	20,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายสงัด จิตสว่าง)

โครงการที่ 15. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพ

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
25,000.00	0.00	25,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายอนุทิน หมีกแดง)

โครงการที่ 16. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดของกิจกรรมที่กำหนดไว้	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบขณะปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต	ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบขณะปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต ร้อยละ 100	ร้อยละ 70	สูงกว่าเป้าหมาย (-รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น ม.4 - 6 -รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - 6 -รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4 - 6)
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์มีพลังในการพัฒนาผลงาน การพัฒนาผลงานจากกระบวนการทำงาน	ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจเกิดความคิดสร้างสรรค์มีพลังในการพัฒนาผลงานจากกระบวนการทำงาน ร้อยละ 100	ร้อยละ 70	สูงกว่าเป้าหมาย (เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม ทั้ง 3 รายการ)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
25,000.00	21,500.00	3,500.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ


(นายอนุทิน หมีกแดง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการที่ 17. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
36,000.00	0.00	36,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวยุยานิกา พลงาม)

โครงการที่ 18. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ English-Chinese Culture Tour

สถานะโครงการ : ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
34,000.00	0.00	34,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวยุยานิกา พลงาม)

โครงการที่ 19. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน

สถานะโครงการ : ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว
☐ ยกเลิกการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณคงเหลือ
5,000.00	0.00	5,000.00

ปัญหา / อุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -

ลงชื่อ


(นายสุชาติ ทองเกื้อ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
